Semaine	19	20	21	22	23
SAE2.05	X	X	X	Χ	
Rendus	GANTT V1	Doc. Util. V1	Doc Util V2	soutenance orale	
	CDCU V1	CDCU V2	Gantt V2 Réalisé		
		Gantt réalisé V1	Chiffrage projet		
		Gantt V2			
	12-mai	16-mai	26-mai		
Semaine	19	20	21	22	23
SAE2.01	X	X	X	X	X
Rendus		Doc. Tech. V1	Doc. Tech. V2	Eval indiv	Eval indiv
		Cahier Tests V1	Cahier Tests V2 et recette finale		
		Jar V1	Jar v2		
	12-mai	17-mai	Dimanche 28/05/2023 (23:55)		

Evaluation GPO:

Note de Suivi de projet (Gantt, Issues, rendus intermédiaire, MAJ ...) Note CDCU final, Documentation Utilisateur finale Note Oral Bilan Projet avec chiffrage commenté

référents: EP-PGA JMB pour Github

Evaluation DEV:
Note Doc Technique finale
Cahier de tests
Oral individuel sur code

référents : AP-MDM-MFC-SA